



PROVINCIA DI MATERA

Via Ridola, 60 – 75100 Matera – C.F. 80000970774
Tel. 0835 – 306.278 - fax 0835-312173
Sito internet: www.provincia.matera.it

N. INTERVENTO	Amministrazione	Codice Misura	Codice Unico Progetto	Descrizione Titolo Progetto	STATO DI ATTUAZIONE		Milestone	Target	CRONOPROGRAMMA DI SPESA		
					Fase procedurale al 30/06/2023	Nota fase procedurale			2023	2024	2025
1	Ministero dell'Istruzione	M2C3I0101	H11B22001180007	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE (IIS) A.TURI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA*VIA MATARAZZO- GRAMSCI-PARINI*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	30/06/2026 - Completa realizzazione Progetto	n.1 beneficiari	€ 732.000,00	€ 4.392.000,00	€ 2.196.000,00
2	Ministero dell'Istruzione	M2C3I0101	H38I22000380007	LAVORI FINALIZZATI ALLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLISTITUTO STATALE DISTRUZIONE SUPERIORE PITAGORA DI MONTALBANO J. CORPO AULE B*PIAZZA LIVORNO*LAVORI FINALIZZATI ALLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLISTITUTO STATALE DISTRUZIONE SUPERIORE PITAGORA DI MONTALBANO J. CORPO AULE B	PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	31/03/2026 - Completa realizzazione Progetto	n.1 intervento completato	€ 103.500,00	€ 621.000,00	€ 310.500,00
3	Ministero dell'Interno	M2C4I0201	H17H19002780001	SS.PP. IN AGRO DEI COMUNI DI MONTESCAGLIOSO, MATERA, MIGLIONICO, POMARICO, GROTTOLE, TRICARICO, IRSINA E GRASSANO* STRADE PROVINCIALI* INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI PIOGGE A CARATTERE TEMPORALESCO VERIFICATE SI L' 11 E 12 NOVEMBRE SU ALCUNE SS.PP. DELL'AREA N. 1 (COLLINA MATERANA) A GARANZIA E SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'	LAVORI ULTIMATI	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.Lgs 50/2016	30/06/2026 - Completa realizzazione Progetto	n.1 interventi volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate	€ -	€ -	€ -
4	Ministero dell'Interno	M2C4I0201	H27H19002530001	S.P. N. 27 *LAVORI URGENTI DI SGOMBERO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO ALLUVIONI DELL'11-12 NOVEMBRE 2019 MEDIANTE SPACCATURA, RIMOZIONE E ABBATTIMENTO DI ALBERI INVADENTI LA SEDE STRADALE E RIMOZIONE DI IMMELMAMENTI LUNGO L'ASSE VIARIO DELLA S.P. 2	LAVORI ULTIMATI	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.Lgs 50/2016	30/06/2026 - Completa realizzazione Progetto	n.1 interventi volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate	€ -	€ -	€ -
5	Ministero dell'Interno	M2C4I0201	H27H19002540001	S.P. N. 27 *LAVORI URGENTI DI SGOMBERO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO ALLUVIONI DELL'11-12 NOVEMBRE 2019 MEDIANTE SPACCATURA, RIMOZIONE E ABBATTIMENTO DI ALBERI INVADENTI LA SEDE STRADALE, RIMOZIONE DI IMMELMAMENTI LUNGO L'ASSE VIARIO DELLA S.P. 27	LAVORI ULTIMATI	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.Lgs 50/2016	30/06/2026 - Completa realizzazione Progetto	n.1 interventi volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate	€ -	€ -	€ -
6	Ministero dell'Interno	M2C4I0201	H27H19002550001	S.P. N. 82*S.P. N. 82*LAVORI URGENTI DI SGOMBERO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO ALLUVIONI DELL'11-12 NOVEMBRE 2019 MEDIANTE SPACCATURA, RIMOZIONE E ABBATTIMENTO DI ALBERI INVADENTI LA SEDE STRADALE DELLA S.P. 82	LAVORI ULTIMATI	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.Lgs 50/2016	30/06/2026 - Completa realizzazione Progetto	n.1 interventi volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate	€ -	€ -	€ -
7	Ministero dell'Interno	M2C4I0201	H34D22000450001	RIPARAZIONE COPERTURA E STRUTTURA ESTERNA DANNEGGIATA ISTITUTO MAGISTRALE LICEO SCIENTIFICO "PITAGORA" DI MONTALBANO JONICO*VIALE LIVORNO N.2*RIPARAZIONE COPERTURA E STRUTTURA ESTERNA DANNEGGIATA	STUDIO DI FATTIBILITÀ	STUDIO DI FATTIBILITÀ	30/06/2026 - Completa realizzazione Progetto	n.1 interventi volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate	€ 25.000,00	€ 150.000,00	€ 75.000,00
8	Ministero dell'Interno	M2C4I0201	H35F22000700001	SS.PP. AREA JONICA.LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E CONSOLIDAMENTO SCARPATE*VIA AREA JONICA*RIPARAZIONE DI STRUTTURE DANNEGGIATE, GABBIONI E OPERE DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA	STUDIO DI FATTIBILITÀ	STUDIO DI FATTIBILITÀ	30/06/2026 - Completa realizzazione Progetto	n.1 interventi volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate	€ 136.000,00	€ 816.000,00	€ 408.000,00
9	Ministero dell'Interno	M2C4I0201	H37H22001320001	SS.PP. AREA COLLINA MATERANA*AREA COLLINA MATERANA*LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E CONSOLIDAMENTO SCARPATE	STUDIO DI FATTIBILITÀ	STUDIO DI FATTIBILITÀ	30/06/2026 - Completa realizzazione Progetto	n.1 interventi volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate	€ 109.000,00	€ 654.000,00	€ 327.000,00
10	Ministero dell'Interno	M2C4I0201	H47H19002670001	S.P. N. 71*S.P. N. 71*LAVORI URGENTI DI SGOMBERO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO ALLUVIONI DELL'11-12 NOVEMBRE 2019 MEDIANTE SPACCATURA, RIMOZIONE E ABBATTIMENTO DI ALBERI INVADENTI LA SEDE STRADALE, RIMOZIONE DI IMMELMAMENTI LUNGO L'ASSE VIARIO DELLA S.P. 71	LAVORI ULTIMATI	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.Lgs 50/2016	30/06/2026 - Completa realizzazione Progetto	n.1 interventi volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate	€ -	€ -	€ -
11	Ministero dell'Interno	M2C4I0201	H67H19002220001	S.P. N. 26*S.P. N. 26*LAVORI URGENTI DI SGOMBERO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO ALLUVIONI DELL'11-12 NOVEMBRE 2019 MEDIANTE SPACCATURA, RIMOZIONE E ABBATTIMENTO DI ALBERI INVADENTI LA SEDE STRADALE, RIMOZIONE DI IMMELMAMENTI LUNGO L'ASSE VIARIO DELLA S.P. 26	LAVORI ULTIMATI	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.Lgs 50/2016	30/06/2026 - Completa realizzazione Progetto	n.1 interventi volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate	€ -	€ -	€ -
12	Ministero dell'Interno	M2C4I0201	H84D22000470001	IMPERMEABILIZZAZIONE E RIPARAZIONE COPERTURA ISTITUTO PROFESSIONALE "PITAGORA" DI POLICORO*VIA PUGLIA*OPERE DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA	STUDIO DI FATTIBILITÀ	STUDIO DI FATTIBILITÀ	30/06/2026 - Completa realizzazione Progetto	n.1 interventi volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate	€ 30.000,00	€ 180.000,00	€ 90.000,00
13	Ministero dell'Interno	M2C4I0201	H87H19002460001	SS.PP. IN AGRO DEI COMUNI DI NOVA SIRI, POLICORO, SCANZANO JONICO, MONTALBANO JONICO, PISTICCI, MONTESCAGLIOSO, BERNALDA E POMARICO*STRADE PROVINCIALI*INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLE VIOLENTE PRECIPITAZIONI TEMPORALESCHESCHE DELL' 11 E 12 NOVEMBRE SU ALCUNE SS.PP. DELL'AREA 2 A GARANZIA E SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.	LAVORI ULTIMATI	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.Lgs 50/2016	30/06/2026 - Completa realizzazione Progetto	n.1 interventi volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate	€ -	€ -	€ -
14	Ministero dell'Interno	M2C4I0201	H87H19002470001	S.P. N. 69 *S.P. N. 69* LAVORI URGENTI DI SGOMBERO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO ALLUVIONI DELL'11-12 NOVEMBRE 2019 MEDIANTE SPACCATURA, RIMOZIONE E ABBATTIMENTO DI ALBERI INVADENTI LA SEDE STRADALE, RIMOZIONE DI IMMELMAMENTI LUNGO L'ASSE VIARIO DELLA S.P. 69	LAVORI ULTIMATI	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.Lgs 50/2016	30/06/2026 - Completa realizzazione Progetto	n.1 interventi volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate	€ -	€ -	€ -
15	Ministero dell'Interno	M2C4I0201	H97H19002450001	SS.PP. IN AGRO DEI COMUNI DI FERRANDINA, CALCIANO, S. MAURO FORTE, SALANDRA, GARAGUSO, STIGLIANO, CRACO, ALIANO, ACCETTURA*STRADE PROVINCIALI*INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLE VIOLENTE PRECIPITAZIONI TEMPORALESCHESCHE DELL' 11 E 12 NOVEMBRE SU ALCUNE SS.PP. DELL'AREA 3 A GARANZIA E SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.	LAVORI ULTIMATI	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.Lgs 50/2016	30/06/2026 - Completa realizzazione Progetto	n.1 interventi volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate	€ -	€ -	€ -
16	Ministero dell'Interno	M2C4I0201	H97H19002470001	S.P. N. 23*S.P. N. 23*LAVORI URGENTI DI SGOMBERO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO ALLUVIONI DELL'11-12 NOVEMBRE 2019 MEDIANTE SPACCATURA, RIMOZIONE E ABBATTIMENTO DI ALBERI INVADENTI LA SEDE STRADALE, RIMOZIONE DI IMMELMAMENTI LUNGO L'ASSE VIARIO DELLA S.P. 23	LAVORI ULTIMATI	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.Lgs 50/2016	30/06/2026 - Completa realizzazione Progetto	n.1 interventi volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate	€ -	€ -	€ -
17	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	M4C1I0103	H19I22000080006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PALESTRE A SERVIZIO DEL LICEO CLASSICO DUNI DI MATERA- *VIA DELLE NAZIONI UNITE*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	GARA IN CORSO	31/12/2023 - Inizio lavori 30/06/2026 - Conclusione lavori	n. 1 intervento da concludere	€ 140.000,00	€ 840.000,00	€ 420.000,00
18	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	M4C1I0103	H77G22000020006	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ALL'APERTO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POLIVALENTE "G. FORTUNATO" DI PISTICCI*VIA CRISTO RE*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	GARA IN CORSO	31/12/2023 - Inizio lavori 30/06/2026 - Conclusione lavori	n. 1 intervento da concludere	€ 45.500,00	€ 273.000,00	€ 136.500,00
19	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	M4C1I0103	H87G22000010006	RIQUALIFICAZIONE DI AREE SPORTIVE ALL'APERTO CHE INSISTONO NELL'AREA DI PERTINENZA DELL'I.I.S. PITAGORA DI POLICORO (MT)*VIA PUGLIA 24*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	GARA IN CORSO	31/12/2023 - Inizio lavori 30/06/2026 - Conclusione lavori	n. 1 intervento da concludere	€ 42.000,00	€ 252.000,00	€ 126.000,00
20	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	M4C1I0103	H87G22000020006	RIQUALIFICAZIONE DI AREE SPORTIVE ALL'APERTO CHE INSISTONO NELL'AREA DI PERTINENZA DELL'I.I.S. E.FERMI DI POLICORO (MT)*VIA SALERNO*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	GARA IN CORSO	31/12/2023 - Inizio lavori 30/06/2026 - Conclusione lavori	n. 1 intervento da concludere	€ 61.545,40	€ 369.272,40	€ 184.636,20



PROVINCIA DI MATERA

N. INTERVENTO	Amministrazione	Codice Misura	Codice Unico Progetto	Descrizione Titolo Progetto	STATO DI ATTUAZIONE		Milestone	Target	CRONOPROGRAMMA DI SPESA		
					Fase procedurale al 30/06/2023	Nota fase procedurale			2023	2024	2025
21	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1I0303	H11B21001370001	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO A DELLIIS I. MORRA DI MATERA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO . *VIA D. ALIGHIERI* LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO A DELLIIS I. MORRA DI MATERA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO .	PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	PROGETTAZIONE IN CORSO	31/12/2023 - Inizio lavori 31/06/2026 - Conclusione lavori	n.1 intervento volto al riqualificazione delle strutture pubbliche	€ 40.000,00	€ 240.000,00	€ 120.000,00
22	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1I0303	H11B21001380001	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO AULE DEL LICEO UMANISTICO T. STIGLIANI DI MATERA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO . *VIA LANERA, 61* LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO AULE DEL LICEO UMANISTICO T. STIGLIANI DI MATERA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO .	PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	PROGETTAZIONE IN CORSO	31/12/2023 - Inizio lavori 31/06/2026 - Conclusione lavori	n.1 intervento volto al riqualificazione delle strutture pubbliche	€ 50.000,00	€ 300.000,00	€ 150.000,00
23	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1I0303	H15J20000370001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO DELL'ITIS DI MATERA E LICEO UMANISTICO DI MATERA *VIA MATTEI E VIA LANERA* LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "G.B. PENTASUGLIA" DI MATERA E ISTITUTO MAGISTRALE (LICEO UMANISTICO-MUSICALE-LINGUISTICO) "T. STIGLIANI" CORPO UFFICI	ESECUZIONE	VERBALE DI CONSEGNA IN VIA D'URGENZA	31/12/2023 - Inizio lavori 31/06/2026 - Conclusione lavori	n.1 intervento volto al riqualificazione delle strutture pubbliche	€ -	€ -	€ -
25	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1I0303	H15J20000390001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL LICEO SCIENTIFICO DI TRICARICO E ITIS DI FERRANDINA *VIA APPIA E VIA LANZILLOTTI* LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL LICEO SCIENTIFICO "C. LEVI" DI TRICARICO E ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " F. CASSOLA" DI FERRANDINA	ESECUZIONE	VERBALE DI CONSEGNA DEFINITIVO	31/12/2023 - Inizio lavori 31/06/2026 - Conclusione lavori	n.1 intervento volto al riqualificazione delle strutture pubbliche	€ 103.014,40	€ -	€ -
26	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1I0303	H15J20000400001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL LICEO CLASSICO "DUNI" DI MATERA -CORPO "A" A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE . *VIA VIALE NAZIONI UNITE* LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL LICEO CLASSICO "DUNI" DI MATERA -CORPO "A" A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE.	COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	PROGETTO CONCLUSO/ RENDICONTAZIONE PROGETTO SU REGIS	31/12/2023 - Inizio lavori 31/06/2026 - Conclusione lavori	n.1 intervento volto al riqualificazione delle strutture pubbliche	€ -	€ -	€ -
27	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1I0303	H15J20000410001	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO E CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE FONDAZIONI DEL CORPO B DELL'ITIS I. MORRA DI MATERA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO . *VIA DANTE* LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO E CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE FONDAZIONI DEL CORPO B DELLIIS I. MORRA DI MATERA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO .	AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE GARA	31/12/2023 - Inizio lavori 31/06/2026 - Conclusione lavori	n.1 intervento volto al riqualificazione delle strutture pubbliche	€ 70.000,00	€ 420.000,00	€ 210.000,00
28	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1I0303	H15J20000420001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA ED ARTIGIANATO "DA VINCI" DI MATERA E DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO- SUCC. VIA PETRARCA "TURI" DI MATERA *VIA C.DA RONDINELLE VIA PETRARCA* LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA ED ARTIGIANATO "DA VINCI" DI MATERA E DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO- SUCC. VIA PETRARCA "TURI" DI MATERA	ESECUZIONE	AVVIO PARZIALE DEI LAVORI	31/12/2023 - Inizio lavori 31/06/2026 - Conclusione lavori	n.1 intervento volto al riqualificazione delle strutture pubbliche	€ 51.750,00	€ 310.500,00	€ 155.250,00
29	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1I0303	H17E20000140001	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO CLASSICO "DUNI" DI MATERA -LOTTO FUNZIONALE CORPO B-PROGETTO 1 -DM 175/2020* VIA DELLE NAZIONI UNITE* ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO B DEL LICEO CLASSICO "DUNI" DI MATERA	ESECUZIONE	CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI	31/12/2023 - Inizio lavori 31/06/2026 - Conclusione lavori	n.1 intervento volto al riqualificazione delle strutture pubbliche	€ 139.173,80	€ 835.042,80	€ 417.521,40
30	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1I0303	H17E20000150001	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO CLASSICO "DUNI" DI MATERA -LOTTO FUNZIONALE CORPO B-PROGETTO 2 -DM 71/2020* VIA DELLE NAZIONI UNITE* LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO CLASSICO "DUNI" DI MATERA	ESECUZIONE	CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI	31/12/2023 - Inizio lavori 31/06/2026 - Conclusione lavori	n.1 intervento volto al riqualificazione delle strutture pubbliche	€ 108.261,17	€ 500.000,00	€ 500.000,00
31	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1I0303	H18E18000220002	LICEO UMANISTICO "T. STIGLIANI" DI MATERA *VIA LA NERA* LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO UMANISTICO "T. STIGLIANI" DI MATERA - LOTTO FUNZIONALE CORPO A	STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023 - Inizio lavori 31/06/2026 - Conclusione lavori	n.1 intervento volto al riqualificazione delle strutture pubbliche	€ 400.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.000.000,00
32	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1I0303	H19H18000290001	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G. B. PENTASUGLIA" DI MATERA *VIA MATTEI* LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G.B. PENTASUGLIA DI MATERA CON AULE PREFABBRICATE	STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023 - Inizio lavori 31/06/2026 - Conclusione lavori	n.1 intervento volto al riqualificazione delle strutture pubbliche	€ 54.550,00	€ 400.000,00	€ 150.000,00
33	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1I0303	H19I18000020001	ISTITUTO PROFESSIONALE "L. DA VINCI" IN CONTRADA RONDINELLE MATERA *CONTRADA RONDINELLE* LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEI PADIGLIONI A E B DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "L. DA VINCI" IN CONTRADA RONDINELLE MATERA	ESECUZIONE	VERBALE DI CONSEGNA LAVORI	31/12/2023 - Inizio lavori 31/06/2026 - Conclusione lavori	n.1 intervento volto al riqualificazione delle strutture pubbliche	€ 373.994,65	€ 800.000,00	€ 700.000,00
34	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1I0303	H35J20000380001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA DI GARAGUSO E DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "LEVI" DI GRASSANO	ESECUZIONE	VERBALE DI CONSEGNA DEFINITIVO	31/12/2023 - Inizio lavori 31/06/2026 - Conclusione lavori	n.1 intervento volto al riqualificazione delle strutture pubbliche	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ -
35	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1I0303	H37H21001130001	LAVORI DI COPERTURA DELL'ATRIO CENTRALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL LICEO UMANISTICO/SCIENTIFICO "PITAGORA" DI MONTALBANO *PIAZZA LIVORNO* LAVORI DI COPERTURA DELL'ATRIO CENTRALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL LICEO UMANISTICO/SCIENTIFICO "PITAGORA" DI MONTALBANO	CANCELLATO		=====	=====	€ -	€ -	€ -
36	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1I0303	H65J20000290001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO DELL'ITC E PER GEOMETRI DI TURSÌ E ITC E LICEO SCIENTIFICO DI BERNALDA *VIA A. SCHWARTZ E VIA SANTI QUARANTA* LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI "M. CAPITOLO" DI TURSÌ E ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E LICEO SCIENTIFICO DI BERNALDA	ESECUZIONE	VERBALE DI CONSEGNA DEFINITIVO	31/12/2023 - Inizio lavori 31/06/2026 - Conclusione lavori	n.1 intervento volto al riqualificazione delle strutture pubbliche	€ 229.583,06	€ 100.000,00	€ -
37	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1I0303	H77H21000640001	ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI "M. CAPITOLO" DI TURSÌ *VIA SANTI QUARANTA* ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI "M. CAPITOLO" DI TURSÌ	COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	PROGETTO CONCLUSO/ RENDICONTAZIONE PROGETTO SU REGIS	31/12/2023 - Inizio lavori 31/06/2026 - Conclusione lavori	n.1 intervento volto al riqualificazione delle strutture pubbliche	€ -	€ -	€ -



N. INTERVENTO	Amministrazione	Codice Misura	Codice Unico Progetto	Descrizione Titolo Progetto	STATO DI ATTUAZIONE		Milestone	Target	CRONOPROGRAMMA DI SPESA		
					Fase procedurale al 30/06/2023	Nota fase procedurale			2023	2024	2025
38	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1I0303	H85J20000800001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE MASCHILE "PITAGORA" DI POLICORO*VIA PUGLIA*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE MASCHILE "PITAGORA" DI POLICORO	ESECUZIONE	VERBALE DI CONSEGNA DEFINITIVA	31/12/2023 - Inizio lavori 31/06/2026 - Conclusione lavori	n.1 intervento volto al riqualificazione delle strutture pubbliche	€ 226.409,68	€ -	€ -
39	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1I0303	H87H21000560001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO E COSTRUZIONE DI 4 ULTERIORI AULE DEL LICEO SCIENTIFICO "FERMI" DI POLICORO*VIA SALERNO*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO E COSTRUZIONE DI 4 ULTERIORI AULE DEL LICEO SCIENTIFICO "FERMI" DI POLICORO	ESECUZIONE	VERBALE DI CONSEGNA LAVORI	31/12/2023 - Inizio lavori 31/06/2026 - Conclusione lavori	n.1 intervento volto al riqualificazione delle strutture pubbliche	€ 294.080,94	€ 300.000,00	€ -
40	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1I0303	H88E18000110002	ISTITUTO PROFESSIONALE "PITAGORA" DI POLICORO*VIA PUGLIA*LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "PITAGORA" DI POLICORO -LOTTO FUNZIONALE CORPI A+B	AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE GARA	31/12/2023 - Inizio lavori 31/06/2026 - Conclusione lavori	n.1 intervento volto al riqualificazione delle strutture pubbliche	€ 712.980,79	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
41	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	M5C3I0101	H37H21010440001	S.P. 113 DI CRACO VECCHIO-MT*S.P. 113*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 113 DI CRACO VECCHIO	COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	LAVORI CONCLUSI	N/D - intervento PNC	n,1 interventi per lavori di media portata	€ -	€ -	€ -
42	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	M5C3I0101	H37H21010450001	S.P. 51 FONDOVALLE DI ACCETTURA*FONDOVALLE SALANDRELLA*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 51 (FONDOVALLE DI ACCETTURA)	COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	LAVORI CONCLUSI	N/D - intervento PNC	n,1 interventi per lavori di media portata	€ -	€ -	€ -
43	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	M5C3I0101	H37H22000880001	S.P. 51 FONDOVALLE DI ACCETTURA*S.P. 51*MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 51 (FONDOVALLE DI ACCETTURA)	IN PROGRAMMAZIONE PER IL 2024		N/D - intervento PNC	n,1 interventi per lavori di media portata	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00
44	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	M5C3I0101	H37H22000910001	S.P. 113 DI CRACO VECCHIO*S.P. 113 DI CRACO VECCHIO*MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 113 (CRACO VECCHIO)	IN CORSO DI VERIFICA		N/D - intervento PNC	n,1 interventi per lavori di media portata	€ -	€ -	€ -
45	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	M5C3I0101	H37H22000920001	S.P. 103 E S.P. 277 *COLLEGAMENTO STIGLIANO-ACCETTURA-S.MAURO-OLIVETO* MESSA IN SICUREZZA DELLE S.P. 103 (TRATTO STIGLIANO BIVIO 277) E S.P. 277 (TRATTO ACCETTURA BIVIO OLIVETO)	IN CORSO DI VERIFICA		N/D - intervento PNC	n,1 interventi per lavori di media portata	€ -	€ -	€ -
46	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	M5C3I0101	H47H21007250001	S.P. 120 - BRETELLA DI S. MAURO FORTE*BRETELLA DI S. MAURO*MESSA IN SICUREZZA S.P. 120 BRETELLA DI S. MAURO FORTE	LAVORI ULTIMATI	NON PRESENTE IN REGIS	N/D - intervento PNC	n,1 interventi per lavori di media portata	€ -	€ -	€ -
47	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	M5C3I0101	H47H21007260001	S.P. 52 TRATTO S. MAURO FORTE - BIVIO S.P. 277*S.P. 52 TRATTO S. MAURO FORTE - BIVIO S.P. 277*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 52 (S. MAURO BIVIO S.P. 277)	LAVORI ULTIMATI	NON PRESENTE IN REGIS	N/D - intervento PNC	n,1 interventi per lavori di media portata	€ -	€ -	€ -
48	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	M5C3I0101	H47H22001070001	S.P. 120 SAN MAURO FORTE - CAVONICA*S.P. 120 DI COLLEGAMENTO TRA SAN MAURO E LA S.P.4 "CAVONICA"*MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 120 SAN MAURO S.P. 4 CAVONICA	IN PROGRAMMAZIONE PER IL 2024		N/D - intervento PNC	n,1 interventi per lavori di media portata	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00
49	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	M5C3I0101	H47H22001080001	S.P. 52 TRATTO S.MAURO FORTE - BIVIO S.P. 103*S.P. 52*MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 52 (TRATTO S.MAURO FORTE BIVIO S.P. 103)	IN PROGRAMMAZIONE PER IL 2025		N/D - intervento PNC	n,1 interventi per lavori di media portata	€ -	€ -	€ 130.000,00
50	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	M5C3I0101	H57H21006360001	S.P. TRASVERSALE ALTA IN CONTRADA CARPINELLO*S.P. TRASVERSALE ALTA IN CONTRADA CARPINELLO*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. TRASVERSALE ALTA IN CONTRADA CARPINELLO	COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	LAVORI ULTIMATI - NON PRESENTE IN REGIS	N/D - intervento PNC	n,1 interventi per lavori di media portata	€ -	€ -	€ -
51	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	M5C3I0101	H57H21007270001	S.P. 79 STIGLIANO GANNANO*S.P. STIGLIANO -GANNANO*MESSA IN SICUREZZA S.P. 79 STIGLIANO GANNANO	LAVORI ULTIMATI	NON PRESENTE IN REGIS	N/D - intervento PNC	n,1 interventi per lavori di media portata	€ -	€ -	€ -
52	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	M5C3I0101	H57H21007280001	S.P. 103*S.P. 103*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 103	LAVORI ULTIMATI	NON PRESENTE IN REGIS	N/D - intervento PNC	n,1 interventi per lavori di media portata	€ -	€ -	€ -
53	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	M5C3I0101	H67H22001330001	S.P. 277 TRATTO ACCETTURA-BIVIO S.P. 103*S.P. 277 LOC. MONTEPIANO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 277 (ACCETTURA-S.P. 103)	IN PROGRAMMAZIONE PER IL 2025		N/D - intervento PNC	n,1 interventi per lavori di media portata	€ -	€ -	€ 180.000,00
54	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	M5C3I0101	H67H22001340001	S.P. 29 DI OLIVETO LUCANO*S.P. 29 DI OLIVETO LUCANO*MESSA IN SICUREZZA S.P. 29 DI OLIVETO LUCANO	IN CORSO DI VERIFICA		N/D - intervento PNC	n,1 interventi per lavori di media portata	€ -	€ -	€ -
55	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	M5C3I0101	H77H21007150001	S.P. 46 FIUMARA DI GORGOGNONE*FIUMARA DI GORGOGNONE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 46 FIUMARA DI GORGOGNONE	IN CORSO DI VERIFICA		N/D - intervento PNC	n,1 interventi per lavori di media portata	€ -	€ -	€ -
56	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	M5C3I0101	H77H22001090001	S.P. 47 AGRI SAURO*S.P. 47 AGRI - SAURO*MESSA IN SICUREZZA S.P. 47 AGRI - SAURO	IN CORSO DI VERIFICA		N/D - intervento PNC	n,1 interventi per lavori di media portata	€ -	€ -	€ -
57	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	M5C3I0101	H77H22001100001	S.P. 47 AGRI-SAURO*S.P. 47 AGRI - SAURO*MESSA IN SICUREZZA S.P. 47 AGRI SAURO - COMPLETAMENTO	IN CORSO DI VERIFICA		N/D - intervento PNC	n,1 interventi per lavori di media portata	€ -	€ -	€ -
58	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	M5C3I0101	H77H22001110001	S.P. 46 FIUMARA DI GORGOGNONE*FIUMARA DI GORGOGNONE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 46 FIUMARA DI GORGOGNONE	IN PROGRAMMAZIONE PER IL 2025		N/D - intervento PNC	n,1 interventi per lavori di media portata	€ -	€ -	€ 490.000,00
59	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1I0303	H31B21002120001	LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI AULE SPECIALI ED AUDITORIUM E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITÀ ED IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL LICEO UMANISTICO/MUSICALE/COREUTICO "PITAGORA" DI MONTALBANO	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	GARA IN CORSO	31/12/2023 - Inizio lavori 31/06/2026 - Conclusione lavori	n.1 intervento volto al riqualificazione delle strutture pubbliche	€ 200.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
60	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1I0303	H58E18000150002	PROGETTO DI AMPLIAMENTO PER SOPRAELEVAZIONE DEL LICEO CLASSICO DI NOVA SIRI- 1° STRALCIO FUNZIONALE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	PROGETTAZIONE DA APPROVARE	31/12/2023 - Inizio lavori 31/06/2026 - Conclusione lavori	n.1 intervento volto al riqualificazione delle strutture pubbliche	€ 300.000,00	€ 600.000,00	€ 100.000,00
61	Ministero della Cultura	M1C3I1.2	H17B23000000001	RIMOZIONE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE "BIBLIOTECA PROVINCIALE T. STIGLIANI" MATERA	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	31/12/2025 - Completamento investimento	n. 1 intervento	€ 400.000,00	€ 200.000,00	€ -